

企业项目延期记录

客户：甲方客户A

项目：企业知识助手试点项目

原计划交付日期：2026年6月20日

调整后交付日期：2026年7月8日

项目负责人：李四

延期原因：

由于测试环境部署失败两次，并且集成服务器没有按时准备完成，项目交付时间被推迟。

合同风险：

合同约定，如果延期超过15天，项目组需要向客户提交书面风险说明，并给出新的交付计划。

建议动作：

创建基础设施团队跟进工单，由项目负责人准备客户说明材料，并在下次项目周会上同步风险状态。